Projektgruppe ”Præmisser for Juniorranglisten” 
- et udviklingsprojekt 

	Baggrund 
	Der findes på nuværende tidspunkt intet beskrevet og tilgængeligt regelsæt for udregningen af juniorranglisten, hvilket skaber uro blandt brugerne af ranglisterne. 

	Formål 
	At få fastlagt og beskrevet et regelsæt for udregningen af Juniorranglisten. 

	Mål 
	Der skal ved projektperiodens afslutning foreligge et regelsæt, som danner baggrund for udregningen af Juniorranglisten. Reglerne skal kunne håndtere atypiske turneringsformer og situationer omkring oprykning til næste række (aldersbetinget). 

	Tidslinie 
	Start: 1. oktober 2006 

Slut: 31. december 2006 

Kort skriftlig evaluering skal finde sted senest 3 uger efter projektets afslutning. Send skema til squash@dsqf.dk 

	Projektbeskrivelse 
	Hvad skal vi opnå: Et bæredygtigt regelsæt for Juniorranglisten, som er tilgængeligt for alle på www.dsqf.dk. 

Målgruppe: Alle juniorer, som spiller JGP og deres trænere/ledere. 

Handlingsplan: 

Indledningsvis brainstorming via e-mail. D. 11. november afholdes møde under JGP i Herlev, hvor brainstormens punkter diskuteres mere indgående og formuleres til regler. Når projektgruppen har udarbejdet sit forslag, skal det implementeres med virkning efter junior-DM. Seedningen til junior-DM foretages med udgangspunkt i den rangliste, som udarbejdes efter JGP #5 d. 10-12. november i Herlev. 

Økonomi 
Der er til projektet reserveret kr. 0 

Bilag indsendes til DSqF’s kontor. Øvrige udgifter aftales med DSqF’s kontor eller bestyrelse. 

Rejseomkostninger dækkes efter forudgående aftale med forbundskontoret. 

	Projektgruppen 
	Projektgruppen består af (max. 5 medlemmer): 

Morten S. Larsen (ansvarlig) 

NN 

NN 

NN 

NN (bestyrelsens kontaktperson) 

Ved projektets afslutning opløses projektgruppen. 

Forventningsafklaring 
DSqF forventer, at projektgruppen indenfor tidsfristen løser den stillede opgave indenfor de nævnte tidsrammer. 

Beslutningskompetence 
Projektgruppen kan beslutte sin egen arbejdsmetode. Projektgruppen kan handle frit indenfor den tildelte økonomiske ramme, men det forventes, at handlingerne er i projektets tjeneste. De praktiske forhold omkring de økonomiske dispositioner aftales med DSqF’s kontor eller bestyrelsen. 


